

GMINNY PROGRAM  
REWITALIZACJI DLA  
GMINY  
PROSZOWICE  
NA LATA  
2016 - 2025

## SPIS TREŚCI

<b>0. WSTĘP .....</b>	<b>3</b>
<b>1. POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI.....</b>	<b>6</b>
1.2 WSKAZANIE KLUCZOWYCH POTRZEB REWITALIZACYJNYCH.....	11
1.3 WSKAZANIE KLUCZOWYCH POTENCJAŁÓW REWITALIZACYJNYCH .....	12
<b>2. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY .....</b>	<b>14</b>
<b>3. OPIS WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI .....</b>	<b>16</b>
3.1. WIZJA REWITALIZACJI .....	16
3.2 CELE REWITALIZACJI.....	17
<b>4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH I SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE.....</b>	<b>19</b>
4.1 LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH....	19
4.2 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE .....	28
4.3 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE .....	30
<b>5. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ.....</b>	<b>32</b>
<b>6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM .....</b>	<b>34</b>
6.1 OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA.....	34
6.2 RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI GPR .....	35
6.3 PROMOCJA REWITALIZACJI - WŁĄCZANIE INTERESARIUSZY .....	35
<b>7. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI .....</b>	<b>38</b>
<b>8. KONIECZNE ZMIANY W UCHWAŁACH .....</b>	<b>40</b>
8.1 ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MPZP .....	40
8.2 ZMIANY W UCHWALE NA MOCY ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DN. 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI.....	40
8.3 ZMIANY W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO .....	40
<b>9. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI.....</b>	<b>41</b>

**Załącznik 1 Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Proszowice**

## 0. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w obszarze rewitalizacji Gminy i Miasta Proszowice. Proces jego opracowywania prowadzony był w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne).

Zgodnie z Ustawą:

**OBZAR ZDEGRADOWANY** to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto w obszarze tym występuje przynajmniej jeden z deficytów: gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

**OBZAR REWITALIZACJI** wyznaczony jest, jako całość lub część obszaru zdegradowanego, przy czym nie może on obejmować obszaru większego niż 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy. Niezamieszkałe tereny przemysłowe, w tym portowe i wydobywcze, tereny powojenne albo pokolejowe mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji jedynie w przypadku, gdy zaplanowane działania będą przeciwdziałały deficytom społecznym.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone zostały na bazie:

- Analiz prowadzonych na etapie opracowywania Diagnozy Społecznej gminy i miasta (załącznik 1 do Programu).
- Konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z postanowieniami Ustawy, w formie spotkania konsultacyjnego z grupą przedstawicielską (NGO, organizacje społeczne) oraz otwartego spotkania z mieszkańcami, a także korespondencji przesyłanej drogą tradycyjną i elektroniczną.

## KONSULTACJE SPOŁECZNE I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Poniżej przedstawiono ogólny zarys przebiegu konsultacji społecznych. W trakcie spotkań poświęconych pierwszemu etapowi rewitalizacji, tj. wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uwzględniono również dyskusję nad proponowanymi kierunkami rewitalizacji. Zebrano pierwsze wnioski odnośnie projektów rewitalizacyjnych oraz wskazano sposób zgłaszania następnych.

Tabela 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - ETAP I

I ETAP KONSULTACJI (WSKAZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI)		
TERMIN	MIEJSCE	OPIS
2.02.2017	UGiM Proszowicach	w <b>SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW</b> Brak uwag do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
13.02.2017	UGiM Proszowicach	w <b>SPOTKANIE Z GRUPAMI PRZEDSTAWICIELSKIMI - NGO, ORGANIZACJE SPOŁECZNE</b> Uwagi składano w formie problemów i zagadnień koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, przy czym większość uwag złożono w trakcie spotkania i bezpośrednio po nim, na piśmie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa chodnika prowadzącego do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Kolejowej,</li> <li>2. Problem braku aktywności społecznej, kulturalnej oraz oświatowej,</li> <li>3. Zmiana świadomości społecznej,</li> <li>4. Przywrócenie architektury "sprzed lat",</li> <li>5. Problem niskiej frekwencji wyborczej,</li> <li>6. Brak kanalizacji burzowej ul. Głowackiego w Proszowicach,</li> <li>7. Rewitalizacja powinna stymulować aktywność mieszkańców,</li> <li>8. Mieszkańcy nie korzystają z dóbr społecznych,</li> <li>9. Zwrócenie uwagi na stan terenów zielonych, sportowych - pomysł skoczni narciarskiej,</li> <li>10. Rewitalizacja tzw. "Gęsiego Rynku" w Proszowicach, rewitalizacja wsi Bobin i Ostrów,</li> <li>11. Rewitalizacja pałacu w Jakubowicach,</li> <li>12. Rewitalizacja boiska sportowego w Jakubowicach,</li> <li>13. Braki kanalizacji w Jakubowicach,</li> <li>14. Dokończenie skweru przy ul. Kościuszki w Proszowicach,</li> <li>15. Wysoka przestępczość na placu targowym w Proszowicach,</li> <li>16. Nadużywanie alkoholu, głównie okolice ulicy Kolejowej w Proszowicach,</li> <li>17. Monitoring terenu miasta Proszowice,</li> <li>18. Rewitalizacja otoczenia boiska szkolnego przy gimnazjum w Proszowicach,</li> <li>19. Rewitalizacja hali sportowej w Gimnazjum w Proszowicach, stworzenie placu zabaw przy gimnazjum,</li> <li>20. Budowa ogrodu na terenie ul. Szpitalnej w Proszowicach,</li> <li>21. Pozyskiwanie pomieszczeń wspólnotowych,</li> <li>22. Rozwiązanie problemów mieszkaniowych (przeludnienie w mieszkaniach),</li> <li>23. Niska emisja zanieczyszczeń,</li> <li>24. Możliwość finansowania przyłączy gazowych, kanalizacyjnych,</li> <li>25. Zwrócenie uwagi na potrzeby człowieka (pomoc społeczna),</li> <li>26. Problem nadużywania narkotyków,</li> <li>27. Akcje profilaktyczne dla mieszkańców,</li> <li>28. Problem braku kanalizacji ulicy Krakowskiej w Proszowicach,</li> <li>29. Zły stan kanalizacji ulicy 3 Maja , Rynek, Królewska w Proszowicach,</li> <li>30. Problem złego stanu wodociągów,</li> </ol>

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

		<ul style="list-style-type: none"><li>31. Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego przy obwodnicy Proszowic,</li><li>32. Odnowa świetlic wiejskich,</li><li>33. Kanalizacja ul. 3 Maja 67 w Proszowicach,</li><li>34. Droga dojazdowa do osiedla Kopernika w Proszowicach,</li><li>35. Problem braku miejsc parkingowych osiedla Partyzantów w Proszowicach,</li><li>36. Rewitalizacja Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z amfiteatrem w Proszowicach.</li></ul>
--	--	---

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, podobnie jak proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zakłada aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w tworzeniu i konsultowaniu dokumentu.

Poniżej przedstawiono harmonogram konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Tabela 2. HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - ETAP II

II ETAP KONSULTACJI (OPRACOWANIE GPR) - TABELA ZOSTANIE UZUPEŁNIONA PO PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH		
TERMIN	MIEJSCE	OPIS

## 1. POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI

Gmina Proszowice ma charakter miejsko-wiejski. Stąd w rewitalizowanym obszarze uwzględniono zarówno obszary miejskie w mieście Proszowice, stanowiącym siedzibę władz powiatu proszowickiego, jak i tereny w otaczających miasto miejscowościach.

Obszar rewitalizacji podzielony został na 9 podobszarów:

- Podobszar I - Gniazdowice
- Podobszar II – Proszowice
- Podobszar III – Klimontów
- Podobszar IV – Stogniowice
- Podobszar V – Kowala
- Podobszar VI – Żębocin
- Podobszar VII – Więckowice
- Podobszar VIII – Posiłków
- Podobszar IX - Bobin

Dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji posłużyły następujące wskaźniki:

JEDNOSTKA REFERENCYJNA	POPULACJA	BEZROBOCIE	EDUKACJA	UBÓSTWO	AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW	FREKWENCJA	POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO	STABILNOŚĆ GOSPODARCZA	PARAMETRY ŚRODOWISKOWE	DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - TRANSPORT PUBLICZNY	DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ - OBIEKTY	WYKORZYSTANIE PŁASZCZYZNY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	PUNKTACJA DEFICYTÓW SPOŁECZNYCH	POZOSTAŁE DEFICYTY
OBSZAR ULICY KRAKOWSKIEJ	338	26,6	6,5	17,8	3	40,5	168,6	65,50%	TAK			213	4	środowiskowe
OBSZAR ULICY KOŚCIUSZKI	770	16,9	6,5	18,2	7,8	40,5	140,3	62,10%				431,2	3	środowiskowe
OBSZAR ULICY PARTYZANTÓW	1155	15,6	6,5	15,6	0	35,9	55,4	52,90%				47,6	5	gospodarcze, środowiskowe
OBSZAR ULICY WOLNOŚCI	273	11	6,5	18,3	0	35,9	124,5	77,30%				556,8	4	środowiskowe
OBSZAR ULICY KOPERNIKA	636	14,2	6,5	14,2	1,6	40	91,2	59,20%				0	4	środowiskowe
OBSZAR ULICY KRÓLEWSKIEJ	1069	15,9	6,5	21,5	0,9	35,9	67,4	63,70%				65,5	6	środowiskowe
Bobin	391	17,9	6,75	28,1	5,1	33,5	25,6	62,50%				3005,1	5	gospodarcze, techniczne
Gniazdowice	341	17,6	6,5	20,5	2,9	29,3	32,3	78,60%			351,9	7	gospodarcze	
Klimontów	1381	8,7	5,5	7,2	3,6	32,8	32,6	60,80%			1359,2	4	gospodarcze, techniczne	
Kościelec	606	8,3	6,75	11,6	6,6	36,2	33	48,80%	BRAK		471,9	0	przestrzenno-terytorialne	
Kowala	326	21,5	5	21,5	3,1	28,2	42,9	51,90%			0	10	gospodarcze	
Positów	135	29,6	6,75	22,2	14,8	29,3	29,6	100,00%	BRAK		6518,5	6	gospodarcze, przestrzenno-terytorialne, techniczne	
Stogniowice	417	19,2	6,5	33,6	4,8	32,2	55,2	76,70%			1352,5	7	techniczne	
Więckowice	344	2,9	5	5,8	5,8	28,2	32	84,60%	BRAK		1790,7	5	gospodarcze, przestrzenno-terytorialne, techniczne	
Żębocin	417	7,2	5	7,2	4,8	28,2	50,4	72,40%	BRAK		143,9	5	przestrzenno-terytorialne	
<b>GMINA I MIASTO</b>	<b>16188</b>	<b>9,9</b>	<b>6,25</b>	<b>12,9</b>	<b>4</b>	<b>34,2</b>	<b>62,8</b>	<b>61,60%</b>	NIE			<b>817,2</b>		

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

Wyznaczając obszar rewitalizacji w ramach obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę następujące czynniki:

- Fakt występowania zabudowy mieszkalnej i społecznej - w związku z tym, że obszar musi wykazywać szczególne nasilenie deficytów społecznych, ujęto tereny o gęstej zabudowie. Stąd podobszary rewitalizacji zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż głównych ciągów drogowych (zwłaszcza na terenach wiejskich),
- Opinie mieszkańców i pozostałych interesariuszy. Szczególnie istotne przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji okazały się rozmowy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy: G-MOPS, placówek edukacyjnych oraz z Radnymi Rady Miejskiej,

Pogłębioną analizę podobszarów rewitalizacji prowadzono w czasie wywiadów pogłębionych z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami, zwłaszcza pracownikami samorządowymi, przedstawicielami placówek edukacyjnych i przedsiębiorcami. Ten sposób zbierania opinii uznano za skuteczniejszy niż np. badanie ankietowe:

- Po pierwsze badanie posiadające w sobie element statystyczny nie jest odpowiednie w przypadku stosunkowo nielicznych podobszarów rewitalizacji,
- Po drugie w przypadku terenów wiejskich, anonimowość wśród mieszkańców stanowi niewielką barierę - poprzez rozmowę istnieje możliwość dotarcia do faktycznych przyczyn problemów.

W związku ze zróżnicowanym charakterem obszaru rewitalizacji (teren wiejski i miejski) możemy mówić o dwóch zasadniczych modelach deficytów:

## **TERENY WIEJSKIE**

### **1. BEZROBOCIE I UBÓSTWO**

Tereny wiejskie są obszarem szerszego procesu polegającego na porzucaniu działalności rolnej. Gospodarstwa rolne są rozproszone, a zatem nieefektywne. Prowadzi to do zwiększenia zakresu tzw. bezrobocia ukrytego (mieszkańcy formalnie prowadzą gospodarstwa rolne faktycznie poświęcają na pracę zarobkową kilka godzin w tygodniu, pomimo tego, że formalnie nie są osobami bezrobotnymi, w rzeczywistości cierpią na analogiczne problemy jak osoby bezrobotne). Pogłębione wywiady z mieszkańcami wykazały, że na obecnym etapie nie ma możliwości ani utrzymania się z działalności rolnej, ani znalezienia pracy w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy bezrobotni zmuszeni są do poszukiwania pracy w innych ośrodkach, np. w Krakowie. Część wyjeżdża, a część dojeżdża do pracy. Brak możliwości zarobkowych na miejscu prowadzi do decyzji o wyjazdach i do stałej zmiany miejsca zamieszkania.

Rodzi to kolejne problemy. W związku z tym, że na wyjazd decydują się najczęściej osoby najbardziej aktywne, zmniejsza się poziom aktywności społecznej, a lokalna społeczność traci możliwości zmian na lepsze.



## 2. PROBLEMY EDUKACYJNE

Problem wyjazdów i braku aktywności mieszkańców wpływa pośrednio na możliwości rozwoju najmłodszego pokolenia. Objawia się to słabymi wynikami edukacji, w dłuższej perspektywie prowadzi do słabszej pozycji startowej na rynku pracy. Analiza danych statystycznych wykazała, że poziom nauczania w placówkach miasta Proszowice jest wyraźnie wyższy niż na wsi. Warto przy tym zauważyć, że planowane zmiany w organizacji systemu edukacyjnego, tzn. powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjów prowadzić będzie do pogłębienia problemu w przyszłości.

## 3. PROBLEMY ZDROWOTNE

Pogłębiona analiza danych G-MOPS w Proszowicach wskazuje nie tylko na problemu ubóstwa, ale też na problemy zdrowotne. W podobszarach rewitalizacji w 2015 roku podjęto 48 decyzji o wsparciu ze względu na bezrobocie i ponad dwukrotnie więcej ze względów powiązanych ze stanem zdrowia - łącznie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i alkoholizm wspierano mieszkańców 101 razy. W tym kontekście, szczególnie ważnym problemem z punktu widzenia rewitalizacji jest brak dostosowania obiektów publicznych na wsi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli dołożymy do tego stosunkowo słaby poziom rozwoju transportu zbiorowego, realizowanego tylko przez podmioty prywatne, możemy mówić o dużej grupie ludzi, praktycznie pozbawionych możliwości uczestniczenia w jakiegokolwiek aktywności społecznej czy kulturalnej.

Na stan zdrowia mieszkańców negatywnie wpływa również wciąż wysoki poziom użycia azbestu (pomimo programów usuwania azbestu).

## TERENY MIEJSKIE

---

### 1. UBÓSTWO I BEZROBOCIE

Podobnie jak na terenach wiejskich, w mieście obserwowany jest wysoki poziom ubóstwa i bezrobocia. W tym przypadku można jednak mówić nie o bezrobociu ukrytym, ale o niewystarczającym wykorzystaniu możliwości rozwoju gospodarczego. Miasto Proszowice jest stosunkowo niewielkie (populacja mniejsza niż 7 tys. mieszkańców), ale jego rola w regionie jest niewspółmierna do populacji. Stanowi o niej fakt ulokowania tu władz powiatu, działalność Szpitala w Proszowicach oraz fakt, iż w mieście zbiegają się dwie ważne drogi wojewódzkie.

Brak możliwości znalezienia regularnej pracy prowadzi do kolejnych problemów społecznych. Na etapie konsultacji społecznych mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na problem alkoholizmu i drobnej przestępczości w centrum miasta (zwłaszcza okolice ul. Kolejowej i placu targowego).

## 2. STAN PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Miasto posiada znaczną bazę obiektów publicznych, jednak duża część z nich jest w złym stanie technicznym. W rezultacie nie ma możliwości przedstawienia kompleksowej oferty czasu wolnego, a także oferty edukacyjnej na odpowiednim poziomie. Na etapie konsultacji społecznych mieszkańcy i Radni Miejscy wskazywali na najpilniejsze prace, przy czym poprawa stanu publicznej infrastruktury wymieniana była najczęściej. Poniżej przedstawiono kierunki działań, które w rozmowach i wywiadach z mieszkańcami przewijały się najczęściej:

1. Doprowadzenie kanalizacji burzowej do ul. Głowackiego,
2. Dokończenie modernizacji skweru przy ul. Kościuszki,
3. Rewitalizacja otoczenia boiska szkolnego przy gimnazjum w Proszowicach oraz stworzenie placu zabaw,
4. Rewitalizacja hali sportowej w Gimnazjum w Proszowicach, stworzenie placu zabaw przy gimnazjum,
5. Rewitalizacja Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z amfiteatrem w Proszowicach.

Wskazywano również na:

- Brak miejsc parkingowych, który prowadzi do zatłoczenia ulic i przestrzeni publicznych w mieście,
- Zły stan kanalizacji i brak sieci w niektórych rejonach miasta (ul. 3 Maja, Rynek, Królewska),
- Brak terenów rekreacyjnych, w tym terenów tworzonych z myślą o młodzieży.

W rezultacie degradacji obiektów publicznych, nie możliwości tworzenie bieżącej oferty dostępu do kultury i aktywności społecznej.

## 3. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Zły stan powietrza był wskazywany, jako jeden z głównych problemów w czasie konsultacji społecznych. Budowa obwodnicy Proszowic (zakończenie prac w 2011 roku) pozwoliła na zmniejszenie natężenia ruchu komunikacyjnego w centrum miasta. Zmniejszyło się natężenie hałasu komunikacyjnego i emisja zanieczyszczeń do powietrza. Nie zmienia to jednak faktu, iż miasto znajduje się w obszarze znacznego nasilenia ruchu komunikacyjnego (łącznie dobowy ruch na drogach wojewódzkich 775 i 776 wynosi 10 - 11 tys. pojazdów).

Kolejnym problemem jest nasilenie zanieczyszczenia powietrza, wynikające z niskiej emisji. Potwierdzają to zarówno badania statystyczne dotyczące kumulacji kotłów węglowych w poszczególnych rejonach miasta, jak i opinie uczestników konsultacji społecznych.

## 1.1 WSKAZANIE KLUCZOWYCH POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

### TERENY WIEJSKIE

#### 1. ZNACZNA POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI

Głównym zadaniem w ramach rewitalizacji będzie stworzenie podstaw dla wzrostu jakości nauczania w szkołach podstawowych w poszczególnych miejscowościach. W skład działań powinny wejść prace modernizacyjne, tzn. modernizacja poszczególnych placówek oraz ich wyposażenie, a w dalszej kolejności – realizacja projektów miękkich, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych. W ramach kompleksowych działań konieczne będzie również rozwijanie oferty czasu wolnego, tzn. uzupełnienie oferty szkolnej, organizacją odpowiedniej oferty kultury.

#### 2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Wzrost aktywności społecznej musi uwzględniać potrzeby wszystkich grup społecznych. Na poprawę w tym obszarze powinny złożyć się przynajmniej 2 typy działań, tzn.:

- a) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury, zwłaszcza obiektów,
- b) Poprawa oferty czasu wolnego, przy czym należy zarówno rozwijać ofertę publiczną, jak i tworzyć podstawy dla rozwoju organizacji pozarządowych i wzrostu aktywności grup nieformalnych,
- c) Planując prace inwestycyjne w obiektach publicznych należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- d) Oferta czasu wolnego powinna dotyczyć również kwestii zdrowotnych i ekologicznych.

#### 3. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU BEZROBOCIA I UBÓSTWA – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Należy przyjąć, że zanieczyszczenie środowiska, a także rozdrobnienie rolnictwa ogranicza możliwości efektywnej pracy na roli. Konieczne jest zatem tworzenie podstawy dla alternatywnego rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. W tym celu konieczna jest realizacja dwóch głównych typów działań:

- a) Działania inwestycyjne nakierowane na wzrost zaplecza dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym wykorzystanie potencjałów kulturowych dla rozwoju przemysłów czasu wolnego,
- b) Działania miękkie nakierowane na poszerzanie i zmianę kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i osób należących do grup społecznych i wiekowych szczególnie zagrożonych bezrobociem (osoby w wieku 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem).

## TERENY MIEJSKIE

### 1. ZMNIEJSZENIE SKALI UBÓSTWA I BEZROBOCIA

Drogą do zmniejszenia skali ubóstwa i bezrobocia powinien być rozwój gospodarczy, a także poprawa kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Stąd zakłada się, że konieczne będzie tworzenie terenów dostosowanych do potrzeb działalności firm i przedsiębiorstw, a także realizacja projektów miękkich nakierowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Istotne jest przy tym wytworzenie dialogu między potencjalnymi pracownikami i przedsiębiorcami, a także koordynowanie działań przewidzianych dla miasta z działaniami nakierowanymi na rozwój przemysłów czasu wolnego na wsi.

### 2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW, DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Konsultacje społeczne wykazały, że zły stan obiektów publicznych stanowi barierę dla rozwoju aktywności społecznej. Pierwszym krokiem powinno być zatem dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Należy przy tym pamiętać, że z zasady przestrzeń publiczna powinna być dostępna również dla osób niepełnosprawnych i starszych. W ślad za modernizacją i doposażeniem placówek publicznych powinny iść projekty miękkie realizowane zarówno przez jednostki organizacyjne Gminy, jak i przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

### 3. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Konieczne są dalsze działania nakierowane na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, przy czym dotyczy to zarówno niskiej emisji, jak i zanieczyszczeń komunikacyjnych. Wspomniana wyżej modernizacja obiektów publicznych musi zatem zakładać poprawę standardów energetycznych. W mieście, a także pomiędzy miastem i sąsiednimi miejscowościami musi być ponadto rozwijana możliwość przemieszczania się rowerem. Działania nakierowane na poprawę infrastruktury muszą być uzupełniane odpowiednio prowadzoną edukacją ekologiczną.

## 1.2 WSKAZANIE KLUCZOWYCH POTENCJAŁÓW REWITALIZACYJNYCH

### POTENCJAŁY TECHNICZNE / LOKALOWE

W znacznej części podobszarów rewitalizacji i w ich otoczeniu istnieją obiekty publiczne, mogące służyć rozwojowi odpowiedniej oferty usług publicznych (kultura, rekreacja, sport). Konieczna jest jednak modernizacja obiektów i dostosowywanie ich do nowych zadań.

Przykładem podobszaru rewitalizacji, w którym praktycznie nie ma możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury jest miejscowość Posiłów. Zakłada się, że w tym przypadku

dostosowanie infrastruktury będzie miało być prowadzone w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

## POTENCJAŁY INSTYTUCJONALNE

W podobszarach rewitalizacji i w ich otoczeniu działają instytucje mogące uczestniczyć w procesie rewitalizacji. Praktycznie we wszystkich miejscowościach, w których wyznaczono podobszary rewitalizacji działają oddziały OSP oraz koła gospodyń wiejskich. Na etapie konsultacji społecznych ujawniły się również organizacje pozarządowe oraz parafie, chcące uczestniczyć w procesie. Należy zatem zakładać, że infrastruktura tworzona przez Gminę będzie w znacznym stopniu wykorzystywana do realizacji projektów przez NGO.

PODOBSZAR	Potencjały lokalowe / instytucjonalne
Gniazdowice	Remiza OSP Gniazdowice
Proszowice	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach im. Tadeusza Kościuszki 11 organizacji pozarządowych Centrum Kultury i wypoczynku w Proszowicach Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
Klimontów	Zespół Szkół w Klimontowie Stowarzyszenie Aktywnych Nauczycieli Języków Obcych
Stogniowice	Szkoła Podstawowa w Stogniowicach
Kowala	Remiza OSP Kowala
Żębocin	Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Żębocinie
Więckowice	Remiza OSP Więckowice
Posiłów	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrów Szkoła Podstawowa w Kościelcu Szkoła Podstawowa w Ostrowie Miejska Biblioteka Publiczna - Filia w Kościelcu Miejska Biblioteka Publiczna - Filia w Ostrowie
Bobin	Miejska Biblioteka Publiczna - Filia w Bobinie Remiza OSP Bobin

## POTENCJAŁY GOSPODARCZE

Na terenach wiejskich istnieje potencjał rozwoju usług czasu wolnego. Za główną oś należy przy tym przyjąć obiekty zlokalizowane wzdłuż rzeki Szreniawy, zwłaszcza zabytkowe młyny, mogące służyć rozwojowi. Ważnym czynnikiem rozwojowym jest też dobra dostępność komunikacyjna, osiągnięta w ubiegłych latach poprzez realizację dużych projektów inwestycyjnych (modernizacja drogi wojewódzkiej łączącej gminę z Krakowem).

Niewątpliwym potencjałem odnośnie możliwości zmniejszania bezrobocia jest znaczna liczba podmiotów gospodarczych, w tym działających w centrum miasta. Zakłada się, że działania nakierowane na poprawę możliwości inwestycyjnych znajdą odbiorców, a to z kolei doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy.

## 2. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY

OBSZAR	STRATEGIA ROZWOJU GMINY PROSZOWICE NA LATA 2013 - 2020	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY PROSZOWICE NA LATA 2015 - 2020
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY	<p><b>C1. Budowa silnej pozycji Gminy i Miasta Proszowice, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji opartego na kompetencji, przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców.</b></p> <p>CO 1.1. Upowszechnienie uczenia się dorosłych w oparciu o najbardziej efektywne formy prowadzone przez Uniwersytet III Wieku.</p> <p>CO 1.2. Stworzenie dogodnych warunków i zaplecza technicznego ułatwiającego założenie, prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej.</p> <p>CO 1.5 Inspirowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych we wszystkich dziedzinach związanych z budową lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, przemysłami kultury i przemysłami czasu wolnego.</p> <p>CO 1.7 Rozwój kompetencji kulturalnych mieszkańców a szczególnie wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.</p> <p><b>C2. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy i miasta oraz poprawa usług publicznych i spójności społecznej</b></p> <p>CO 2.4 Przeciwdziałanie ubóstwu i patologiom społecznym</p> <p>CO 2.5 Podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia na terenie całej gminy.</p> <p>CO 2.6 Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa na każdym szczeblu.</p> <p><b>C3. Podniesienie konkurencyjności i efektywności w sektorze rolno – spożywczym.</b></p> <p>CO 3.1. Aktywizacja terenów wiejskich.</p> <p>CO 3.2. Wdrożenie mechanizmów wsparcia dla działalności pozarolniczej.</p>	<p><b>CS1. ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych</li> <li>2. System wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegającym wykluczeniu społecznemu</li> </ol> <p><b>CS2. TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH UMACNIANIU RODZINY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla rodzin</li> </ol> <p><b>CS3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Budowa systemu wsparcia na rzecz osób starych i niepełnosprawnych</li> </ol>

### GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY I TECHNICZNY	<p><b>C2. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy i miasta oraz poprawa usług publicznych i spójności społecznej</b></p> <p>CO 2.2. Poprawa standardu świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej o charakterze edukacyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, sportowym oraz zdrowotnym.</p>	
ŚRODOWISKOWY	<p><b>C4. Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych.</b></p> <p>CO 4.3. Podnoszenie świadomości i promowanie ekologicznych zachowań.</p>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**



### 3. OPIS WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI

#### 3.1. WIZJA REWITALIZACJI

Rozwój obszaru rewitalizacji oraz wyprowadzanie go ze stanu kryzysowego będzie przebiegało z wykorzystaniem potencjałów istniejących w mieście i na terenach wiejskich. Działanie będzie miało charakter kompleksowy, tzn. będzie odnosić się do poszczególnych zjawisk społecznych i gospodarczych, a także do sposobu organizacji przestrzeni publicznej w mieście i gminie.

#### ŻYCIE SPOŁECZNE

Dzięki rewitalizacji mieszkańcy zyskają możliwość pełniejszej realizacji swoich zainteresowań i aktywniejszego spędzania wolnego czasu. Działalność rozwiną organizacje pozarządowe, co stanowić będzie wsparcie dla działań prowadzonych przez Gminę. Uczniowie zyskają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i interaktywnego. Powstanie bardziej kompleksowa oferta skierowana do osób starszych – rozwiną działalność m.in. Uniwersytet III Wieku i Klub Seniora.

#### INFRASTRUKTURA

W wyniku rewitalizacji, istniejąca infrastruktura będzie dostosowana do wymogów nowoczesnej edukacji i aktywności społecznej. Rozwój infrastruktury i przestrzeni publicznych pozwoli nie tylko na rozwój aktywności mieszkańców, ale też pozytywnie wpłynie na stan ich zdrowia. Przestrzeń publiczna będzie w większym stopniu służyła mieszkańcom. Pojawią się nowe tereny przeznaczone do aktywnego spędzania czasu w mieście i w poszczególnych miejscowościach.

#### DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I WZROST ZATRUDNIENIA

Dzięki rewitalizacji, mieszkańcy dotychczas utrzymujący się z rolnictwa będą mogli znaleźć pracę w innych branżach. Dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjałów kulturowych i przestrzennych rozwinie się aktywność pozarolnicza i przemysł rekreacyjny. Lepsze zagospodarowanie otoczenia rzeki Szreniawy pozwoli na przyciągnięcie turystów z Krakowa i z innych ośrodków Małopolski, a stworzone w mieście Proszowice tereny inwestycyjne pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału, jakim będzie ruch turystyczny.

#### ŚRODOWISKO NATURALNE

Zjawiska gospodarcze, a także działania infrastrukturalne będą uwzględniały wymogi zrównoważonego rozwoju, tzn. będą prowadzone z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Zakładać należy, że w wyniku realizacji postanowień GPR infrastruktura będzie mniej energochłonna, a część mieszkańców przesiądzie się z samochodów na rowery. Pozwoli to zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, a w dłuższej perspektywie poprawi stan zdrowia mieszkańców.



## 3.2 CELE REWITALIZACJI

**Cel główny:** Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji gminy i miasta Proszowice ze stanu kryzysowego poprzez wykorzystanie istniejących oraz rozwój nowych potencjałów infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych

<b>Cel szczegółowy 1.</b> Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej	<b>Cel szczegółowy 2.</b> Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku	<b>Cel szczegółowy 3</b> Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców
<b>Kierunek 1.</b> Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury	<b>Kierunek 1.</b> Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku.	<b>Kierunek 1</b> Rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej
<b>Kierunek 2.</b> Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów edukacyjnych i wychowawczych	<b>Kierunek 2.</b> Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i starszych	<b>Kierunek 2</b> Poprawa i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców
<b>Kierunek 3.</b> Rozwój obiektów i terenów rekreacji i sportu	<b>Kierunek 3.</b> Wdrożenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców	<b>Kierunek 3.</b> Tworzenie przestrzeni rozwoju gospodarczego i przestrzeni handlowych
<b>Kierunek 4.</b> Poprawa warunków transportowych, w tym transportu rowerowego		

### CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej

Jak wykazano wcześniej w gminie i mieście istnieje znaczna baza lokalowa, w której mogą być świadczone usługi publiczne, w tym z zakresu oferty kultury i czasu wolnego. Dlatego poprzez rozwój infrastruktury należy rozumieć przede wszystkim dostosowywanie istniejących obiektów do nowych funkcji. Warto przy tym pamiętać, że zmniejszaniu zakresu deficytów społecznych służyć mogą nie tylko obiekty i tereny położone ściśle w obszarze rewitalizacji, ale też w jego otoczeniu. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich. Podejście takie pozwoli z jednej strony optymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę, a z drugiej – obniżyć koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.

Modernizacja infrastruktury powinna uwzględniać również potrzeby wynikające z okoliczności zewnętrznych, przy czym dotyczy to zwłaszcza zmian w systemie edukacji. Konieczne jest zatem dostosowywanie obiektów edukacyjnych do zmiany polegającej na przywróceniu ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Rozwój przestrzeni publicznej powinien uwzględniać potrzebę aktywizacji społecznej mieszkańców, co wynika z celu szczegółowego nr 2, ale też wpływać powinien na poprawę zdrowia mieszkańców. Stąd za konieczny uznano rozwój terenów rekreacji i sportu.

W rozwoju przestrzeni publicznych należy wziąć też pod uwagę potrzeby wynikające z realizacji celu szczegółowego nr 3, tzn. rozwoju alternatywnych wobec rolnictwa przemysłów na terenach wiejskich. Przemysł czasu wolnego wymaga rozwoju możliwości komunikacji, również transportu rowerowego, co na równi służyć będzie lokalnym przedsiębiorcom, osobom przyjeźdźnym, jak również mieszkańcom podobszarów rewitalizacji.

## **CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku**

Modernizowana infrastruktura powinna być miejscem rozwoju aktywności mieszkańców (aktywności kulturalnej czy sportowej), ale też aktywności organizacji pozarządowych i pozostałych grup społecznych. Dlatego konieczne jest realizowanie poza inwestycjami, również projektów miękkich, a także wsparcie podmiotów III sektora w pozyskiwaniu środków na działalność.

Powstała oferta powinna odnosić się do potrzeb wszystkich grup społecznych: dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów. Należy przy tym uwzględnić potrzeby mieszkańców niepełnosprawnych.

Jako konieczny komponent wzrostu aktywności społecznej uznano również poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Należy przy tym pamiętać o potencjale instytucjonalnym w postaci Szpitala w Proszowicach. Wykorzystanie zaplecza placówki ułatwi realizację zadań o charakterze edukacyjnym.

## **CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców**

Stwierdzone problemy ubóstwa i bezrobocia powinny być rozwiązywane systemowo poprzez tworzenie podstaw dla rozwoju alternatywnych wobec rolnictwa źródeł dochodu. W gminie istnieją liczne potencjały kulturowe i przestrzenne, umożliwiające tworzenie oferty czasu wolnego dla mieszkańców Małopolski, zwłaszcza Krakowa. Istnieje zatem możliwość tworzenia nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy w przemyśle czasu wolnego.

Należy przy tym pamiętać o realizacji projektów miękkich nakierowanych na rozwój kwalifikacji zawodowych. Cel ten powinien być realizowany przy szerokim dialogu pomiędzy poszczególnymi aktorami – przedsiębiorcami, osobami bezrobotnymi i zagrożonymi bezrobociem, a także instytucjami publicznymi. Ważne, aby powstały kanały komunikacji pozwalające lepiej dostosować ofertę rozwoju kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Głównym centrum gospodarczym powiatu pozostanie miasto Proszowice. Stąd na rozwój gospodarczy wiejskich podobszarów rewitalizacji wpływać będzie poprawa możliwości transportu pomiędzy miastem, a poszczególnymi miejscowościami, wskazana w celu szczegółowym nr 1.

## 4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH I SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE

### 4.1 LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Zadania przewidziane do realizacji muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane wcześniej deficyty. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne to właśnie te przedsięwzięcia, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa, a zatem wyjście ze stanu kryzysowego nie będzie możliwe. Co więcej, zgodnie z Wytycznymi, Gminny Program Rewitalizacji powinien mieć charakter komplementarny, w rozumieniu:

**Przestrzennym**, co oznacza zaplanowanie działań oddziałujących na cały obszar deficytowy, ale też integrowanie ich z działaniami poza obszarem rewitalizacji, a wpływającymi na poprawę sytuacji w obszarze rewitalizacji.

**Problemowym**, co oznacza konieczność uwzględnienia spójnych ze sobą działań we wszystkich głównych obszarach problemowych (deficyty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne).

**Proceduralno-instytucjonalnym**, co oznacza takie planowanie działań, aby różne instytucje mogły ze sobą efektywnie współdziałać.

**Komplementarności międzyokresowej**, co oznacza zachowanie ciągłości z działaniami podejmowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej, tj. w latach 2007 - 2013.

**Komplementarności źródeł finansowania**, co oznacza umiejętność łączenia różnych źródeł zewnętrznych (EFRR, EFS, FS) ze środkami publicznymi krajowymi i środkami prywatnymi.

Przedstawione niżej działania w ramach Planowanych Podstawowych Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych odpowiadają opisanym wyżej wymogom. Łącznie tworzą spójną całość i angażując poszczególne grupy interesariuszy, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na poprawę sytuacji w poszczególnych, wymienionych w art. 9 Ustawy z dn. 9 października o rewitalizacji, obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznego.

Kolejność projektów ustalono biorąc pod uwagę 4 zasadnicze czynniki:

- Logikę rewitalizacji, tj. fakt, iż najpierw konieczne jest stworzenie warunków przestrzennych (lokalowych, terytorialnych, infrastrukturalnych), a w dalszej kolejności następuje realizacja projektów, które pozwolą na efektywne wykorzystanie powstałej infrastruktury (projekty miękkie);
- Poziom deficytu, zgodnie z założeniem, że najpierw powinny być rozwiązywane problemy o największym nasileniu,
- Skalę działania, tj. uwzględnienie w hierarchii najpierw projektów dużych, a w dalszej kolejności projektów mniejszych, których zakres będzie mógł być w przyszłości modyfikowany i dostosowywany do faktycznej sytuacji powstałej po zrealizowaniu projektów dużych.

- Konieczność równomiernego pod względem terytorialnym (we wszystkich podobszarach rewitalizacji lub ich sąsiedztwie) rozmieszczenia działań,

PROJEKT 1	PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE
Podmiot odpowiedzialny	Gmina Proszowice
<p>W ramach projektu planuje się przeprowadzić kompleksowy rozwój infrastruktury kultury oraz przestrzeni rekreacyjnych w mieście Proszowice. Zadanie będzie miało charakter kompleksowy, tzn. w pełni zaspokajając będzie potrzeby mieszkańców podobszaru rewitalizacji w Proszowicach dotyczące miejsc czasu wolnego i infrastruktury kultury.</p> <p>W skład prac inwestycyjnych wejdą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Poprawa warunków rozwoju oferty kulturalnej na Rynku w Proszowicach,</b> realizowana poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modernizację nawierzchni</li> <li>b. Lokalizację obiektów małej architektury</li> <li>c. Modernizację miedzuchów</li> <li>d. Modernizację szaleatów miejskich</li> </ol> </li> <li><b>2. Poprawa warunków wykorzystania obiektu Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach,</b> realizowana poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompleksową modernizację obiektu</li> <li>b. Zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój oferty czasu wolnego</li> <li>c. Poprawę dostępności do obiektu (modernizacja ul. Kilińskiego)</li> </ol> </li> <li><b>3. Modernizacja amfiteatru, wraz z dostosowaniem do potrzeb kina letniego,</b> realizowana poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modernizację nawierzchni, sceny i miejsc dla widzów,</li> <li>b. Poprawę dostępności (modernizacja ulicy Parkowej, Jagiełły, Kosynierów oraz Grzymały-Siedleckiego)</li> </ol> </li> <li><b>4. Modernizacja hali sportowej wraz z otoczeniem,</b> realizowana poprzez       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gruntowną modernizację obiektu</li> <li>b. Poprawę zagospodarowania otoczenia obiektu (urządzenia małej architektury, nasadzenia)</li> </ol> </li> <li><b>5. Zagospodarowanie Parku w Proszowicach,</b> realizowane poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modernizację alejek spacerowych</li> <li>b. Uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia</li> <li>c. Lokalizację urządzeń małej architektury</li> <li>d. Modernizację oświetlenia</li> <li>e. Stworzenie placu zabaw</li> <li>f. Poprawę dostępności poprzez modernizację ulicy Raclawickiej</li> </ol> </li> <li><b>6. Zagospodarowanie tzw. parceli przy ul. Kościuszki,</b> realizowane poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Budowę placu zabaw</li> <li>b. Rozwój terenów zielonych</li> <li>c. Lokalizację urządzeń małej architektury</li> </ol> </li> <li><b>7. Stworzenie Skateparku pomiędzy Parkiem Miejskim, a obwodnicą Proszowic,</b> realizowane poprzez:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokalizację urządzeń rekreacyjno-sportowych dla młodzieży (skocznie, ławki, podjazdy, poręcze itp.)</li> </ol> </li> <li><b>8. Stworzenie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą,</b> realizowane poprzez:</li> </ol>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

- a. Rozwój terenów zielonych,
- b. Lokalizację urządzeń małej architektury,
- c. Lokalizację infrastruktury kajakowej.

**9. Budowę placu zabaw dla dzieci z klas 1-3 przy szkole podstawowej (obecne Gimnazjum 6 Brygady Desantowo-Szturmowej Gen. S. Sosabowskiego) przy ulicy Kopernika, realizowane poprzez:**

- a. Lokalizację urządzeń zabawowych
- b. Lokalizację urządzeń małej architektury
- c. Uzupełnienie zieleni

**10. Budowę placówki muzealnej przy ulicy Królewskiej**

**11. Zagospodarowanie terenów na osiedlu bloków przy ul. Partyzantów**

Modernizowany teren zostanie uzupełniony punktami i wiatami postojowymi dla rowerowców. W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenach publicznych planuje się rozwój systemu monitoringu.

**REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 1.** Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej

**Kierunek 1.** Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury

**Kierunek 3.** Rozwój obiektów i terenów rekreacji i sportu

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 12 000 000 zł Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p><b>Rezultat 1:</b> Rozwój terenów rekreacyjnych i sportowych</p> <p><b>Rezultat 2:</b> Rozwój infrastruktury kultury</p> <p><b>Rezultat 3:</b> Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej</p> <p><b>Sposób oceny 1 i 2:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru robót.</p> <p><b>Sposób oceny 3:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, faktury dot. zakupu sprzętu monitorującego</p>

<b>PROJEKT 2</b>	<b>STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE</b>
Podmiot odpowiedzialny	Ek-rol Sp. z o.o. Gięda rolna, Gmina Proszowice
<p>W ramach projektu planuje się stworzenie przestrzeni handlowych w mieście Proszowice. Zadanie obejmować będzie 2 zasadnicze typy działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zagospodarowanie terenów handlowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utwardzenie i dostosowanie terenu do potrzeb działalności handlowej,</li> </ul> </li> <li>2. Budowę centrum komunikacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup działek i budowa parkingu przy ul. Grzymały-Siedleckiego,</li> </ul> </li> </ol>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

- Budowa parkingu przy ulicy Wolności,
- Budowa parkingów przy ul. Krakowskiej,
- Budowa parkingu przy rondzie łączącym DW 775 i 776.

Modernizowane tereny zostaną uzupełnione punktami i wiatami postojowymi dla rowerów.

Zadanie pozwoli na realizację dwóch celów:

- Pozwoli lepiej wykorzystać fakt, iż miasto Proszowice stanowi centrum obszaru funkcjonalnego. Dzięki rozwojowi atrakcyjnych terenów handlowych i ich otoczenia infrastrukturalnego możliwy będzie rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Poprzez umożliwienie zbytu produktów, działanie stanowić będzie również wsparcie dla lokalnych rolników. Oznacza to, że poprawa parametrów gospodarczych obserwowana będzie nie tylko w granicach miasta Proszowice, ale w całym obszarze rewitalizacji.
- Uzupełniać będzie ofertę tworzoną w ramach przemysłów czasu wolnego, zwłaszcza na terenach wiejskich obszaru rewitalizacji (projekt nr 4).

#### **REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 1.** Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej

**Kierunek 4.** Poprawa warunków transportowych, w tym transportu rowerowego

**Cel szczegółowy 3** Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców

**Kierunek 1** Rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej

**Kierunek 3.** Tworzenie przestrzeni rozwoju gospodarczego i przestrzeni handlowych

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 8 000 000 zł Źródło finansowania: środki prywatne, krajowe środki publiczne, EFRR
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p><b>Rezultat 1:</b> Rozwój przestrzeni handlowych</p> <p><b>Rezultat 2:</b> Rozwój infrastruktury otoczenia handlu</p> <p><b>Rezultat 3:</b> Wsparcie rozwoju gospodarczego</p> <p><b>Sposób oceny 1 i 2:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru robót.</p> <p><b>Sposób oceny 3:</b> Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z powstałej infrastruktury, sprawozdanie zarządcy infrastruktury</p>

<b>PROJEKT 3</b>	<b>ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI</b>
<b>Podmiot odpowiedzialny</b>	Gmina Proszowice
<p>W ramach projektu planuje się przeprowadzić kompleksowy rozwój obiektów publicznych oraz terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza terenów podworskich, parków i zabudowań. Zadanie powoli na rozwój oferty czasu wolnego, a także poprzez modernizację i dostosowanie do nowych funkcji obiektów o charakterze społecznym, wzrost aktywności obywatelskiej.</p> <p>Zakres zadania obejmować będzie prace w poszczególnych miejscowościach uwzględnionych w podobszarze rewitalizacji, jak również w ich otoczeniu:</p> <p><b>Kowala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja parku i terenu podworskiego</li> <li>• Modernizacja remizy OSP z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej</li> <li>• Renowacja stawu z jego otoczeniem</li> </ul> <p><b>Żębocin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa boiska sportowego przy szkole, terenu wokół szkoły</li> <li>• Zagospodarowanie terenu OSP Żębocin.</li> </ul> <p><b>Więckowice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja rejonu wokół remizy,</li> </ul> <p><b>Gniazdowice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja terenów strzelnicy na „Kamieńcu”</li> <li>• Zagospodarowanie terenu wokół szkoły</li> </ul> <p><b>Jazdowiczki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa placu zabaw</li> </ul> <p><b>Klimontów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja remizy OSP,</li> <li>• Modernizacja boiska sportowego,</li> <li>• Modernizacja terenu wokół szkoły podstawowej,</li> <li>• Modernizacja świetlicy parafialnej</li> </ul> <p><b>Stogniowice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja tzw. gęsiego rynku,</li> <li>• Modernizacja budynku szkoły i terenu wokół szkoły</li> </ul> <p><b>Ostrów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja biblioteki w Ostrowie,</li> <li>• Modernizacja drogi</li> <li>• Zagospodarowanie stawu</li> </ul> <p><b>Wolwanowice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja świetlicy wiejskiej,</li> <li>• Modernizacja boiska</li> </ul> <p><b>Mysławczyce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja remizy</li> </ul> <p><b>Bobin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja terenu wokół dawnej szkoły podstawowej</li> </ul> <p><b>Koczanów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja remizy OSP</li> </ul>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

**Kościelec**

- Modernizacja park podworskiego,
- Zagospodarowanie terenów wokół stawu,
- Modernizacja boiska wraz z poprawą dostępności poprzez budowę chodnika do szkoły,
- Modernizacja remizy OSP

**REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 1.** Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej

**Kierunek 1.** Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury

**Kierunek 3.** Rozwój obiektów i terenów rekreacji i sportu

**Cel szczegółowy 2.** Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku

**Kierunek 1.** Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku.

**Kierunek 2.** Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i starszych

**Kierunek 3.** Wdrożenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 8 000 000 zł Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<b>Rezultat 1:</b> Rozwój terenów rekreacyjnych i sportowych <b>Rezultat 2:</b> Rozwój infrastruktury kultury <b>Sposób oceny 1 i 2:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru robót.

PROJEKT 4	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ RZEKI SZRENIAWY
Podmiot odpowiedzialny	Gmina Proszowice
<p>Zadanie ma na celu wsparcie przemysłu czasu wolnego na terenach wiejskich obszaru rewitalizacji, stanowiącego alternatywne wobec rolnictwa źródło dochodu. Będzie ono realizowane poprzez prace inwestycyjne na bazie istniejącej infrastruktury szlaku „Młynów Doliny Szreniawy”, ale też poprzez działania promocyjne.</p> <p>W części inwestycyjnej działanie będzie polegać przede wszystkim na modernizacji zabytkowych młynów oraz dostosowaniu ich do potrzeb działalności gospodarczej.</p>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**



Prace dotyczyć będą:

- Młyna w Jazdowiczkach
- Młyna w Stogniowicach
- Młyna w Szreniawie

W ramach tworzenia oferty rekreacyjnej dla turystów w obszarze nad Szreniawą planuje się ponadto:

- Poprawę oznakowania terenu,
- Uruchomienie wypożyczalni rowerów.
- Utworzenie przystani kajakowych

Jako uzupełnienie inwestycji, zostaną przeprowadzone działania promocyjne: publikacje krajoznawcze, uruchomienie aplikacji mobilnej.

**REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 3.** Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców

**Kierunek 3.** Tworzenie przestrzeni rozwoju gospodarczego i przestrzeni handlowych

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 1 500 000 zł Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFRR
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<b>Rezultat:</b> Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej <b>Sposób oceny:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru robót.

PROJEKT 5	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH
Podmiot odpowiedzialny	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH

Zadanie ma na celu modernizację obiektów i przestrzeni pełniących funkcje publiczne, a będących w dyspozycji Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach. Projekt będzie uzupełniał działania gminne prowadzone w mieście Proszowice, a uwzględnione w projekcie nr 1.

W skład zadania wejdzie:

- Remont alejek i chodników stanowiących dojście do miejsc pamięci narodowej (kwatery żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Proszowicami, kwatera żołnierzy Armii Czerwonej)
- Rewitalizacja przestrzeni wewnętrznej przy kościele parafialnym, plebanii, wikariatu oraz budynku wielofunkcyjnego, które to obiekty znajdują się w strefie nadzoru

**GINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

<p>konserwatorskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja barier architektonicznych w obrębie kościoła parafialnego, plebanii, budynku wielofunkcyjnego i innych miejsc wchodzących w skład przestrzeni wewnętrznej obszaru parafialnego poprzez niwelację terenu i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych</li> <li>• Termomodernizacja budynku wikariatu oraz budynku wielofunkcyjnego z adaptacją na cele prospołeczne: spotkania seniorów, spotkania grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych problemem alkoholowym, spotkania w ramach Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw SYCHAR</li> </ul> <p>W ramach zadania planuje się doposażenie budynku wielofunkcyjnego, umożliwiające realizację funkcji publicznych (umeblowanie, sprzęt komputerowy, preznetacyjny itd).</p> <p><b>REALIZOWANY CEL:</b>  <b>Cel szczegółowy 1.</b> Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej  <b>Kierunek 1.</b> Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury</p>	
<p>Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)</p>	<p>Szacowany koszt: 2 000 000 zł          Źródło finansowania: środki prywatne, krajowe środki publiczne, EFRR</p>
<p>Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji</p>	<p><b>Rezultat 1:</b> Rozbudowa infrastruktury społecznej  <b>Rezultat 2.</b> Dostosowanie przestrzeni i obiektów publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych  <b>Sposób oceny 1 i 2:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, protokół odbioru robót.</p>

<b>PROJEKT 6</b>	<b>POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH</b>
<b>Podmiot odpowiedzialny</b>	Gmina Proszowice
<p>W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta wsparcia w powrocie na rynek pracy dla osób bezrobotnych. Planuje się zagwarantować 40% miejsc w projekcie mieszkańcom obszaru rewitalizacji.</p> <p>W ramach projektu zostaną uwzględnione następujące typy działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc w organizacji stażu, wolontariatu lub praktyk,</li> <li>• Zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy,</li> <li>• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;</li> <li>• Trening kompetencji i umiejętności społecznych;</li> <li>• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;</li> <li>• Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;</li> <li>• Inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym).</li> </ul>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

Planuje się realizować projekt w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami tak, aby zakres pozyskiwanych kwalifikacji współgrał z zapotrzebowaniem rynku pracy.

**REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 3.** Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców

**Kierunek 2** Poprawa i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 2 000 000 zł Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<b>Rezultat:</b> Poprawa warunków powrotu na rynek pracy <b>Sposób oceny:</b> Sprawozdanie z działalności MOPS, liczba uczestników, którzy wzięli udział w projekcie

<b>PROJEKT 7</b>	<b>STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH</b>
<b>Podmiot odpowiedzialny</b>	Gmina Proszowice
<p>W ramach projektu zostanie stworzona szeroka oferta nowoczesnych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w gminie.</p> <p>Zadanie polegać będzie na dostosowaniu placówek edukacyjnych do wymogów nowoczesnej edukacji, a także do zmian wynikających z likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej.</p> <p>W ramach poprawy warunków edukacyjnych planuje się stworzyć minicentra nowoczesnej edukacji, poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny wybranych sal lekcyjnych. Minicentra służyć będą jako baza lokalowa dla projektów miękkich. Stworzone zostaną w następujących placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach im. Tadeusza Kościuszki</li> <li>• Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach</li> <li>• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach</li> <li>• Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie</li> <li>• Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Żębocinie</li> <li>• Szkoła Podstawowa w Klimontowie</li> <li>• Szkoła Podstawowa w Kościelcu</li> </ul> <p>Powstałe centra planuje się udostępniać również organizacjom pozarządowym i grupom</p>	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

nieformalnym, pod warunkiem, że prowadzone przez nie zajęcia nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi.

W ramach części miękkiej projektu realizowane będą zajęcia m.in. z zakresu:

- Języków obcych,
- Kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
- Kompetencji informatycznych,
- Pogłębiania wiedzy matematycznej i technicznej,
- Umiejętności uczenia się,
- Kompetencji społecznych,
- Edukacji ekologicznej,
- Przedsiębiorczości.
- Edukacji ekologicznej.

Dokładny zakres tematyczny zajęć zostanie dostosowany do bieżących potrzeb, na etapie przygotowań do realizacji projektu.

#### **REALIZOWANY CEL:**

**Cel szczegółowy 1.** Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej

**Kierunek 2.** Rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów edukacyjnych i wychowawczych

**Cel szczegółowy 2.** Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku

**Kierunek 1.** Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku.

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)	Szacowany koszt: 3 000 000 zł Źródło finansowania: krajowe środki publiczne, EFS
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p><b>Rezultat 1:</b> Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży</p> <p><b>Rezultat 2:</b> Poprawa oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży</p> <p><b>Sposób oceny 1:</b> Protokoły odbioru robót</p> <p><b>Sposób oceny 2:</b> Sprawozdanie z realizacji projektu, liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie listy, obecności</p>

## 4.2 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Program Rewitalizacji rozpisany jest na niemal 10 lat, a zatem nie ma możliwości opisanie wszystkich projektów rewitalizacyjnych. Powyższa lista zawiera tylko te działania, dla których można na obecnym etapie określić szczegóły, tzn. zakres, lokalizację, szacowany koszt, spodziewane źródło finansowania i rezultaty.

Należy równocześnie zaznaczyć, że w ramach GPR realizowane będą też inne działania, których zakres będzie ustalany w przyszłości, a realizowane będą m.in. przez:

- Gminę,
- Powiat Proszowicki,
- Organizacje pozarządowe,
- Przedsiębiorców,
- Kościoły i Związki wyznaniowe.

Zakłada się, że status projektów rewitalizacyjnych będą miały wszystkie działania inwestycyjne i projekty miękkie, realizujące cele niniejszego Programu, a wpływające na wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Poniżej przedstawiono zakres tego typu projektów, przy czym należy podkreślić, że będzie mógł on być poszerzany w miarę rozwoju potencjałów i możliwości realizacji projektów.

CEL	DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE
<b>Cel szczegółowy 1.</b> Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej	
<b>Kierunek 1.</b> Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznych obiektów kultury	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalizacja nowych obiektów kultury, a także rozbudowa i modernizacja istniejących wraz z niezbędnym wyposażeniem</li> <li>• Zagospodarowanie istniejących obiektów na cele działalności kulturalnej, zarówno przez podmioty publiczne, jak i pozarządowe</li> <li>• Dostosowywanie obiektów istniejących do potrzeb osób niepełnosprawnych</li> </ul>
<b>Kierunek 2.</b> Rozbudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i wychowawczych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalizacja nowych obiektów szkolnych i przedszkolnych, a także rozbudowa i modernizacja istniejących wraz z niezbędnym wyposażeniem</li> <li>• Tworzenie placówek wsparcia dla uczniów</li> <li>• Zagospodarowanie istniejących obiektów na cele działalności edukacyjnej, zarówno przez podmioty publiczne, jak i pozarządowe</li> <li>• Dostosowywanie obiektów istniejących do potrzeb osób niepełnosprawnych</li> </ul>
<b>Kierunek 3.</b> Rozwój obiektów i terenów rekreacji i sportu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzenie infrastruktury sportowej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury istniejącej</li> <li>• Rozwój oferty obiektów istniejących poprzez zakup niezbędnego wyposażenia</li> <li>• Dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych</li> </ul>
<b>Kierunek 4.</b> Poprawa warunków transportowych, w tym transportu rowerowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój sieci drogowej w podobszarach rewitalizacji i ciągów drogowych poprawiających dostępność do poszczególnych podobszarów</li> <li>• Wsparcie nakierowane na rozwój oferty transportu, również świadczonej przez przedsiębiorców</li> <li>• Rozwój sieci infrastruktury transportu rowerowego, w tym rozwój ścieżek rowerowych, punktów postojowych dla rowerów oraz wypożyczalni</li> </ul>

#### GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025

	rowerów
<b>Cel szczegółowy 2.</b>	
Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku	
<b>Kierunek 1.</b> Wdrożenie działań na rzecz poprawy oferty zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności kulturalnej osób w każdym wieku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój zajęć pozalekcyjnych,</li> <li>• Rozwój bieżącej oferty kultury (spotkania, warsztaty, wernisaże, spektakle teatralne itd.)</li> </ul>
<b>Kierunek 2.</b> Wdrożenie działań na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i starszych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej)</li> <li>• Rozwój działalności Klubów Seniora i Uniwersytetów III Wieku</li> <li>• Rozwoju oferty szkół i przedszkoli integracyjnych</li> </ul>
<b>Kierunek 3.</b> Wdrożenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój oferty edukacji zdrowotnej</li> <li>• Rozwój oferty edukacji ekologicznej</li> <li>• Rozwój oferty aktywności ruchowej</li> </ul>
<b>Cel szczegółowy 3</b>	
Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców	
<b>Kierunek 1</b> Rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości</li> <li>• Organizacja wsparcia finansowego dla początkujących przedsiębiorców</li> </ul>
<b>Kierunek 2</b> Poprawa i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozwój oferty szkoleń i kursów zawodowych</li> <li>• Organizacja staży i praktyk zawodowych</li> <li>• Wsparcie psychologiczne dla osób powracających na rynek pracy</li> </ul>
<b>Kierunek 3.</b> Tworzenie przestrzeni rozwoju gospodarczego i przestrzeni handlowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzenie obiektów i przestrzeni mogących służyć działalności gospodarczej (obiekty pod wynajem, przestrzenie handlowe itd.)</li> <li>• Tworzenie obiektów i przestrzeni coworkingowych</li> </ul>

#### 4.3 POZOSTAŁE DOPUSZCZALNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

LP.	PROJEKT	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	KOSZT ZADANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1	PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	Gmina Proszowice	12 000 000 zł	krajowe środki publiczne, EFRR
2	STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	Ekorol Sp. z o.o. Giełda rolna, Gmina Proszowice	8 000 000 zł	środki prywatne, krajowe środki publiczne, EFRR
3	ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI	Gmina Proszowice	8 000 000 zł	krajowe środki publiczne, EFRR
4	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ	Gmina Proszowice	1 500 000 zł	krajowe środki publiczne, EFRR

#### GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025

	RZEKI SZRENIAWY			
5	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIĘBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP W Proszowicach	2 000 000 zł	środki prywatne, krajowe środki publiczne, EFRR
6	POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH	Gmina Proszowice	2 000 000 zł	krajowe środki publiczne, EFS
7	STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	Gmina Proszowice	3 000 000 zł	krajowe środki publiczne, EFS
ŁĄCZNIE			36 500 000 zł	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

## 5. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ

W GPR przyjęto model polegający na:

1. Integrowaniu działań już zrealizowanych z działaniami zaplanowanymi na przyszłość. Stąd uwzględnione w GPR projekty po części stanowią logiczną kontynuację działań realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2007 - 2013 (komplementarność międzyokresowa).

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY	PLANOWANE DZIAŁANIA W GPR
<p><b>Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rewitalizacja, remont i zagospodarowanie terenu otoczenia budynku kościoła w Proszowicach oraz ochrona obiektu przed zagrożeniem budowlanym.</li> </ul>	<p>W ramach projektu przeprowadzono część prac związanych z modernizacją terenów i obiektów kościelnych, położonych w centrum Proszowic. W GPR ujęto natomiast projekt stanowiący po części kontynuację poprzednich działań. Obecne działania dzięki planom dostosowania obiektu wielofunkcyjnego do potrzeb społecznych, w większym stopniu odpowiadać będzie na stwierdzone deficyty w podobszarze rewitalizacji.</p>
<p><b>Projekty z zakresu poprawy dostępności drogowej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów</li> <li>• Obwodnica Proszowic</li> <li>• Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych Nr 1274K Proszowice - Koszyce i 1275K Książnice Małe- Łąpszów</li> </ul>	<p>Realizacja projektów pozwoliła poprawić dostępność drogową na linii Kraków - Proszowice, a także dzięki obwodnicy zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w centrum miasta. Lepszy dojazd z Krakowa pozwoli efektywniej realizować plany nakierowane na rozwój przemysłów czasu wolnego (projekt nr 4), a lepszy stan środowiska umożliwi stworzenie atrakcyjniejszych terenów rekreacji w mieście (projekt nr 1).</p>

2. Integrowaniu działań poszczególnych interesariuszy, tj. Gminy, mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

INSTYTUCJA I	INSTYTUCJA II
<p>Projekt 1. PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE</p> <p>W ramach projektu Gmina zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone działania modernizacyjne w centrum miasta Proszowice, których rezultatem będzie rozwój obiektów i terenów czasu wolnego (kultura, rekreacja)</p>	<p>Projekt 5. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH</p> <p>W ramach działania Parafia zamierza przeprowadzić analogiczne działania w swoich obiektach. Podobnie jak w przypadku projektu gminnego, poprawi się aktywność społeczna mieszkańców.</p>

3. Integrowaniu różnych funkcji w ramach tych samych działań,
4. Integrowaniu działań inwestycyjnych z projektami o charakterze miękkim,
5. Integrowaniu działań w różnych częściach miasta (komplementarność przestrzenna).

### GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025



	PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZECZ MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ RZEKI SZRENIAWY	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICZNEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH	POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH	STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
<b>TERENY MIASTA PROSZOWICE</b>							
Cel szczegółowy 1. Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej	+				+		
Cel szczegółowy 2. Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku	+				+		+
Cel szczegółowy 3. Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców		+		+		+	
<b>OBSZARY WIEJSKIE</b>							
Cel szczegółowy 1. Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej			+				
Cel szczegółowy 2. Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku			+				+
Cel szczegółowy 3. Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców		+		+		+	

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

## 6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

### 6.1 OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA

Ze względu na odpowiednią wiedzę i kompetencje, głównym ośrodkiem zarządzania realizacją GPR będzie Urząd Gminy i Miasta Proszowice. Poszczególne zadania będą wykonywane z wykorzystaniem istniejącej struktury Urzędu. Na poszczególnych etapach, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i realizacji projektów "miękkich", zaangażowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, MOPS, placówek edukacyjnych i przedszkolnych oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. W poszczególnych projektach zaangażowani będą również pracownicy Powiatu Proszowickiego, Komendy powiatowej Policji w Proszowicach, a także pozostałych interesariuszy realizujących zadania w ramach GPR.

JEDNOSTKA	ZADANIA
<b>ZARZĄDZANIE PO STRONIE GMINY</b>	
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice	Nadzór nad całością działań
Wydział Infrastruktury, Planowania i Inwestycji	Działania związane z planowaniem i ustalaniem szczegółów inwestycji oraz z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację.
Radca Prawny	Obsługa prawna poszczególnych etapów realizacji, w tym podpisywanie umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
Wydział Finansowo-Księgowy	Obsługa finansowa poszczególnych działań, w tym przygotowywanie koniecznych zmian w Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik	Uczestniczenie w działaniach planistycznych oraz w realizacji zadań inwestycyjnych oraz bieżące zarządzanie powstałą infrastrukturą, w tym poprzez współrealizację projektów "miękkich".
Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych	

Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach zadań poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Proszowicach oraz jednostek organizacyjnych, przy czym zakłada się możliwość przyznania dodatków specjalnych do wynagrodzenia w związku z powierzaniem dodatkowych zadań, co wynika z postanowień Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

**Ważne!** W skład zadań pracowników Urzędu, zwłaszcza odpowiedzialnych za część planistyczną będzie określanie dokładnego zakresu i kosztów poszczególnych projektów. Zgodnie z postanowieniami art. 21 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w momencie ustalenia szczegółów zadań własnych Gminy, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego punktu do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.

## 6.2 RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI GPR

PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE									
STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE									
ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI									
POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ RZEKI SZRENIAWY									
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH									
POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH									
STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

## 6.3 PROMOCJA REWITALIZACJI - WŁĄCZANIE INTERESARIUSZY

Przyjmuje się, że konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowań Programu, a także towarzyszące im działania promocyjne były tylko wstępem do zaangażowania mieszkańców w cały proces. Podstawą zaangażowania mieszkańców i pozostałych interesariuszy w rewitalizację jest świadomość pozytywnych rezultatów.

Pojawienie się pierwszych efektów w postaci poprawy sytuacji mieszkańców terenów rewitalizowanych będzie zwiększało ich zaangażowanie (ale także zaangażowanie pozostałych mieszkańców gminy). W tym celu należy jednak zapewnić jasny przekaz polegający na skojarzeniu pozytywnych zmian ze świadomą polityką koordynowaną przez Gminę, a prowadzoną przez poszczególnych inwestorów i operatorów działań miękkich.

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

Stąd dla każdej inwestycji realizowanej w powiązaniu z Programem należy zapewnić odpowiednie działania promocyjne. Naturalnym kanałem komunikacji są spotkania z mieszkańcami przy okazji konsultacji społecznych. Drugim pożądanym sposobem jest promocja przy okazji imprez czy eventów organizowanych z wykorzystaniem powstałej dzięki funduszom rewitalizacyjnym osi 11. RPO WM infrastruktury.

Pamiętać należy równocześnie, że katalog projektów nie jest zamknięty. W Programie wskazano na możliwość realizacji innych zadań rewitalizacyjnych, pozostających w zgodzie z celami Programu. W tym celu lokalne władze powinny monitorować możliwość pozyskiwania środków na projekty rewitalizacyjne i dostarczać zainteresowanym instytucjom niezbędnych informacji, a także w miarę możliwości wspierać je w realizacji poszczególnych projektów.

Co ważne, zgodnie z logiką procesu, obszary wskazane do rewitalizacji powinny być w następnym etapie zastąpione kolejnymi obszarami, w których obserwowane są problemy społeczne. Lokalne władze powinny na bieżąco monitorować sytuację w pozostałych częściach gminy i kierować działania informacyjne w te miejsca, które przewidywane są jako kolejny obszar lub podobszar rewitalizacji.

Dzięki temu przystępując do rewitalizacji następnych terenów, będzie można liczyć na zaangażowanie interesariuszy od samego początku. Jasne sygnalizowanie planów pozwoli również prywatnym inwestorom na przygotowanie się z wyprzedzeniem do realizacji swoich projektów.

Należy pamiętać, że udział interesariuszy w podejmowaniu decyzji powinien być zapewniony na etapie przygotowania do realizacji projektów, a także na etapie wykorzystywania rezultatów projektów, zwłaszcza inwestycji. Poniżej przedstawiono proponowane działania angażujące dla projektów rewitalizacyjnych.

LP.	PROJEKT	PROPONOWANA FORMA WŁĄCZANIA	GRUPA DOCELOWA	CEL
1	PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne</li> <li>Warsztaty z udziałem dzieci i młodzieży</li> <li>Warsztaty z udziałem seniorów</li> <li>Warsztaty z udziałem osób niepełnosprawnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osoby z wszystkich grup wiekowych i społecznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie dokładnego zakresu prac i niezbędnego sprzętu,</li> </ul>
2	STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i mieszkańcami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przedsiębiorcy i mieszkańcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie niezbędnego do zakupu sprzętu</li> <li>Ustalenie kształtu oferty kultury i czasu wolnego</li> </ul>
3	ROZWÓJ PRZESTRZENI CZASU WOLNEGO NA TERENACH WIEJSKICH OBSZARU REWITALIZACJI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne</li> <li>Warsztaty z udziałem dzieci i młodzieży</li> <li>Warsztaty z udziałem seniorów</li> <li>Warsztaty z udziałem osób</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osoby z wszystkich grup wiekowych i społecznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie dokładnego zakresu prac i niezbędnego sprzętu,</li> </ul>

**GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PROSZOWICE NA LATA 2016 – 2025**

4	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENÓW REKREACYJNYCH WZDŁUŻ RZEKI SZRENIAWY	niepełnosprawnych <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i mieszkańcami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przedsiębiorcy,</li> <li>Mieszkańcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie niezbędnych inwestycji</li> <li>Ustalenie sposobów promocji powstałej przestrzeni</li> <li>Koordinacja działań publicznych i prywatnych</li> </ul>
5	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PROSZOWICACH	Decyzja po stronie inwestora		
6	POPRAWA WARUNKÓW POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem</li> <li>Przedsiębiorcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie kierunków rozwoju kwalifikacji zawodowych</li> <li>Ustalenie potrzeb pracodawców</li> </ul>
7	STWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkania konsultacyjne w ramach działalności placówek edukacyjnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzieci i młodzież</li> <li>Rodzice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustalenie szczegółów oferty zajęć pozalekcyjnych</li> </ul>

## 7. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Cele programu będą regularnie monitorowane, co w razie konieczności wpłynie na korektę pierwotnie przyjętych założeń. Poniżej przedstawiono model rozdziału zadań poszczególnych osób odpowiedzialnych za monitoring GPR.

Zasady oceny aktualności i stopnia realizacji GPR określone są w art. 22 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Do wskazanych przez Ustawę obowiązków Burmistrza Gminy i Miasta należy dokonywanie oceny stopnia realizacji GPR przynajmniej raz na 3 lata.

Tabela 3. PODZIAŁ ZADAŃ W PROCESIE MONITORINGU GPR

OSOBA / INSTYTUCJA	ZADANIE
Burmistrza Gminy i Miasta	Wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy i Miasta, odpowiedzialnego za monitorowanie postępów realizacji GPR i za ewaluację.
Pracownik wyznaczony do monitoringu	Zbieranie danych niezbędnych do sporządzenia okresowego sprawozdania z realizacji GPR. Terminy opracowywania sprawozdań powinny być dobrane tak, aby w logiczny sposób podsumowywać kolejne etapy prowadzonej rewitalizacji (np. po zakończeniu ważnych dla celów rewitalizacji inwestycji, w momencie gdy przynoszą już one zamierzony efekt społeczny).
	Analiza danych odnośnie poszczególnych celów GPR.
	Sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go Burmistrzowi Gminy i Miasta. Sprawozdanie powinno zawierać dane liczbowe odnośnie realizacji celów GPR, listę zrealizowanych i realizowanych działań, a także harmonogram następnych działań.
Burmistrza Gminy i Miasta	Przedstawienie i skonsultowanie sprawozdania z Komitetem Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji	Decyzja o konieczności lub braku konieczności wprowadzenia zmian do GPR.
Burmistrza Gminy i Miasta	Przedstawienie wyników konsultacji z Komitetem Rewitalizacji Radzie Miejskiej w Proszowicach, wraz z przedstawieniem potrzeb finansowych związanych z dalszymi działaniami, uwzględnionymi w harmonogramie.
	Udostępnienie sprawozdania na stronie internetowej Gminy i stronie BIP. Zaleca się przeprowadzanie konsultacji z interesariuszami rewitalizacji, zwłaszcza z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
Rada Miejska w Proszowicach	Uwzględnienie następnych działań rewitalizacyjnych w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Poniżej przedstawiono wskaźniki, stosowane do opracowywania okresowych sprawozdań. Pozostają one w zgodzie z parametrami stosowanymi w GPR. Sprawozdanie opracowywane będzie **tylko dla obszaru rewitalizacji**, a nie dla całej gminy.

CEL	WSKAŹNIK MONITORINGU	ŹRÓDŁO DANYCH
<b>Cel szczegółowy 1.</b> Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej	Powierzchnia zmodernizowanych terenów zielonych	Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
	Liczba zmodernizowanych obiektów publicznych	Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
<b>Cel szczegółowy 2.</b> Społeczna aktywizacja mieszkańców w każdym wieku	Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
	Średnie wyniki w skali staminowej (szkoła podstawowa)	CKE w Krakowie
<b>Cel szczegółowy 3</b> Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej mieszkańców	Liczba decyzji o pomocy MOPS ze względu na bezrobocie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	MOPS w Proszowicach
	Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób zgodnie z danymi CEIDG	CEIDG

**Ważne!** Monitoring i ewaluacja muszą uwzględniać sytuację zewnętrzną, która wpływać będzie na poziom poszczególnych wskaźników. Dotyczy to zwłaszcza parametrów przedsiębiorczości i rynku pracy, które zależą od ogólnej sytuacji w kraju. W przypadku gdy zmiana taka nastąpi, dopuszczalne będzie porównanie parametrów w obszarze rewitalizacji ze średnią w gminie i na tej podstawie wyciągnięcie wniosków odnośnie stopnia realizacji celów GPR.

Proces wprowadzania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczyna odpowiednia decyzja Burmistrza Gminy i Miasta, podjęta po przeprowadzeniu oceny GPR i uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacji. Zmiana gminnego programu rewitalizacji wymaga procedury analogicznej do tej, w jakiej został on uchwalony, co wynika z art. 23 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Oznacza to, że uchwałę Rady Miejskiej odnośnie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedzać będą konsultacje społeczne, prowadzone w kształcie określonym w Ustawie, a także pozyskiwanie opinii od organów wymienionych w art. 17 Ustawy. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy zmiana GPR nie wiąże się z umieszczeniem nowych działań na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub gdy zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

## **8. KONIECZNE ZMIANY W UCHWAŁACH**

### **8.1 ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MPZP**

Zakres planowanych działań rewitalizacyjnych pozostaje w zgodzie z dokumentami planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nie zachodzi w związku z tym konieczność wprowadzania zmian w tych dokumentach.

W związku z brakiem planowanych zmian, do dokumentu nie załączono mapy, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

### **8.2 ZMIANY W UCHWALE NA MOCY ART. 7 UST. 3 USTAWY Z DN. 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI**

Komitet rewitalizacji jest powoływany jako forum dialogu i współpracy odnośnie procesu rewitalizacji, a także pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Zasady powoływania Komitetu ustala Rada Miejska przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji lub nie później niż 3 miesiące po uchwaleniu GPR. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, Burmistrz jest zobowiązany do wydania zarządzenia powołującego Komitet Rewitalizacji. Dla każdego z podobszarów rewitalizacji możliwe jest powołanie odrębnego Komitetu, ale nie ma takiego obowiązku.

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany po uchwaleniu niniejszego GPR.

### **8.3 ZMIANY W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO**

Dn. 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Proszowicach przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice.

Na obecnym etapie nie planuje się wprowadzania zmian do Uchwały.



## 9. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

Art. 25 ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji przewiduje możliwość wyznaczenia na terenie gminy Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Działanie takie daje lokalnym władzom znaczny zakres dodatkowych uprawnień, które mogą być wykorzystywane w celu realizacji zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych.

Ustawa przewiduje, że w związku z ustanowieniem SSR możliwe jest:

- Realizowanie zadań z zakresu społecznego budownictwa czynszowego, jako celu publicznego (możliwe jest wyłączenie na mocy decyzji administracyjnej).
- Przeniesienia lokatora gminnego zasobu mieszkaniowego do lokalu zastępczego (na czas realizacji zadań inwestycyjnych). W przypadku braku opróżnienia lokalu przez lokatora we wskazanym terminie, możliwa jest eksmisja.
- Ustanowienie prawa pierwokupu, tj. prawa pierwszeństwa w zakupie nieruchomości, gdy jest ona oferowana do sprzedaży.
- Przyznanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli pierwotnie właścicielem jest Gmina, a zadanie rewitalizacyjne (z listy głównych zadań) jest realizowane przez inny podmiot na wskazanej nieruchomości.
- Wprowadzenie zakazu lub częściowego zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku gdy brak na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Przyznanie dotacji do prac modernizacyjnych i remontowych, wynoszącej do 50% wartości inwestycji, przy czym dotyczy to wszystkich obiektów, a nie jak w dotychczas obowiązujących przepisach - jedynie obiektów zabytkowych.

W związku z zakresem planowanych działań rewitalizacyjnych, na terenie Gminy Proszowice nie zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji.