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	ZMIANA TREŚCI SIWZ

	
	Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice



Proszowice,  dnia 17.08. 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Proszowice w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach o dźwig dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu dokonuje zmiany SIWZ:

I. poprzez zmianę zapisów w części I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
obecnie jest:
w Części II – Roboty budowlane architektoniczno – konstrukcyjne i elektryczne oraz wykonanie chodnika
zapis:
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót konstrukcyjnych w terminie do 20 września 2018 r. umożliwiających dokonanie pomiarów Wykonawcy wykonującemu dostawę i montaż windy.
a powinno być:

Wykonawca wykona elementy robót konstrukcyjnych niezbędne do dokonania pomiarów przez Wykonawcę wykonującego dostawę i montaż windy (część I) w uzgodnionym z Zamawiającym terminie (harmonogram robót), jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
II.
poprzez zmianę treści CZĘŚĆ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

obecnie jest:
Wykonawca wykona zamówienie w każdej części do 20 listopada 2018 r. z zastrzeżeniem w części II wykonania robót konstrukcyjnych do dnia 20 września 2018 r.:
a powinno być:
Wykonawca wykona zamówienie w każdej części do 20 listopada 2018 r. z zastrzeżeniem w części II zamówienia wykonania elementów robót konstrukcyjnych, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

     Burmistrz Gminy Proszowice
